

**HARMONOGRAM DZIAŁAŃ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI W STAROSTWIE POWIATOWYM  
W WĘGORZEWIE NA LATA 2021-2025**

Element do zrealizowania	Czas realizacji	Niezbędne działania	Osoba odpowiedzialna	Koszt	Uwagi
Nagranie filmu w polskim języku migowym	Kwiecień- maj 2021 r.	-Wyszukanie instytucji nagrywającej filmy w języku migowym; - Przygotowanie informacji o pracy Starostwa	Koordinator dostępności	1845 zł	wykonano
Transkrypcja sesji Rady Powiatu	W całym okresie działania	- Przygotowanie zapytania ofertowego -Przygotowanie umowy; -Przesyłanie nagrań sesji do wykonania transkrypcji; - Umieszczanie nagrania z transkrypcją na stronie Starostwa	Koordinator dostępności  Biuro Rady Powiatu	12,18 brutto za każde rozpoczęte pół godziny	Podpisano umowę;  Realizacja na bieżąco
Wymiana oznaczeń na drzwiach do pomieszczeń na wypukłe	Do końca 2021 r.	- Oszacowanie wartości zamówienia na dostawę oznaczeń brajlowskich -Przygotowanie zapytań ofertowych -Realizacja i odbiór robót	Wydział organizacyjny	Od 55,35 zł do 100 zł brutto za sztukę	
Przeszkolenie pracowników do komunikowania się z osobami głuchoniemymi ( 4 osoby)	Do końca 2021 r.	Wyszukiwanie ofert szkoleń	Wydział organizacyjny	4 x 50 zł	
Instalacja pętli indukcyjnej w wydziale komunikacji	Do końca 2022 r.	-Przeprowadzenie zapytania na dostawę i instalację pętli - Instalacja i odbiór -Umieszczenie na stronie www informacji o pętli indukcyjnej	Wydział organizacyjny	Ok. 3500 brutto	
Przygotowanie alternatywnego punktu obsługi	Do końca 2021 r.	Adaptacja pomieszczenia na parterze	Wydział organizacyjny		
Opracowanie procedur ewakuacja osób niepełnosprawnych	Do końca 2021 r.	-Przeprowadzenie szkolenia pracowników; -Zakup sprzętu ewakuacyjnego	Zarządzenie Kryzysowe	2 000 zł – 3000 zł	

		(Przygotowanie zapytań ofertowych, wybór dostawcy);			
Usuwanie błędów na stronie www	Do końca 2021 r.	Dostosowanie strony do wymogów ustawy o dostępności cyfrowej	Informatyk	Od ok. 7000 zł do 35 000 zł przy całkowitej zmianie strony	
Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności	Do końca 2021 r.	Opracowanie dokumentów	Informatyk		
Budowa windy	Dokumentacja i budowa do końca 2025 r.	-Wyszukiwanie informacji o możliwości dofinansowania zewnętrznego - Przygotowanie postępowania na przyjęcie dokumentacji budowlanej -Odbiór dokumentacji Przygotowanie przetargu na budowę windy -Odbiór robót	Wydział środowiska, budownictwa i inwestycji	Dokumentacja budowlana ok. 10 000 zł; Budowa windy ok. 100 000 zł	
Sporządzanie raportu o stanie zapewnienia dostępności	31 marzec 2021 r. i 2025 r.		Koordinator dostępności		Wykonano za 2020 r.

Opracowała: Teresa Bryżys- koordynator ds. dostępności